

Rappel des objectifs

- 1 Tirer des enseignements concrets afin d'optimiser les pratiques, **ce qu'il faut faire et ne pas faire, ce qu'il faut améliorer** : processus de REX et d'amélioration permanente.
- 2 Déployer le BIM/CIM sur plusieurs projets de l'OIN : **Fiabiliser** les processus et les projets, **améliorer** la collaboration, **partager** les informations, **communiquer**.
- 3 Trouver une convergence entre les acteurs sur les **objectifs** BIM entre la promotion, les gestionnaires et l'EPA pour clarifier le travail des MOE.
- 4 Satisfaire les **incitations/obligations contractuelles** et les attentes au niveau national telles que : Lab CIM 2051 , Ecocité, Plan BIM 2022, Socle d'innovations EPA.

Entreprises auditées

bordeaux
EURATLANTIQUE

Domofrance AL
Groupe ActionLogement

SXD
SYNTHÈSE / BIM / MODÉLISATION

VIVIEN
Ensemble, concevons demain.

EIFFAGE
CONSTRUCTION

nexity

INGÉROP
Inventons demain

TVK

CSTB
le futur en construction

BORDEAUX MÉTROPOLE

VINCI
IMMOBILIER

marjan hessamfar
& joe vérons
architectes associés

Problématiques soulevées et préconisations

1



La collaboration

- Mise en place d'une **plateforme collaborative** basée sur l'échange et la visualisation avec un **accompagnement** des utilisateurs.
- Proposer une démarche **pragmatique, pédagogique, inclusive, utile, sobre et efficace**.

2



Les rôles et le pilotage

- Clarifier le rôle de chacun en amont du projet à travers les **documents contractuels**.
- Nommer un **chef d'orchestre BIM/CIM** indépendant avec un rôle **transversal** d'animation et d'accompagnement.

3



Les objectifs BIM/CIM

- Refonte et clarification des **documents cadres** et **contractuels** de l'EPA.
- Spécifier les objectifs avec des **objectifs communs** et des **objectifs "à la carte"** en fonction de la **maturité BIM** des acteurs.